

<b>FICHA DE META DADOS – CEDIM 2020.1</b>	
<b>Nome da Pasta</b>	Arquivo de Plantas da Prefeitura da Cidade de Nova Iguaçu
<b>Autor/Instituição</b>	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano - SMDU
<b>Número de Documentos</b>	2
<b>Quantidade e tipo de documentação</b>	Dois cronogramas financeiros
<b>Dia/ Mês/Ano</b>	***
<b>Série</b>	***
<b>Formato</b>	***
<b>Resumo</b>	<p>O acervo contempla tanto plantas residenciais e comerciais, quanto plantas de loteamento na cidade de Nova Iguaçu na primeira metade do século XX. Depositadas junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura-SEMIF/Subsecretaria de Urbanismo de Nova Iguaçu, a documentação possui dados como nome do proprietário, logradouro, dimensões do terreno e profissional responsável pela obra. Dentre as plantas já digitalizadas, está o prédio da câmara Municipal, edificada em 1907 sendo posteriormente ocupado pela Prefeitura Municipal até sua demolição em 1964. Loteamento de bairros inteiros como Austin, Vila Anita e Caiçara. A maior parte da documentação</p>



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO  
INSTITUTO MULTIDISCIPLINAR – CAMPUS NOVA IGUAÇU  
CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO E IMAGEM



	encontra-se em bom estado, mas também pode conter marcas de dobraduras e desgaste pelo manuseio contínuo.
<b>Palavras-Chave</b>	Planta; Nova Iguaçu; Paço Municipal;
<b>Notas explicativas</b>	***

OBRA: PREFEITURA MUNICIPAL DE  
NOVA IGUAÇU  
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

BLOCO B


SERVIÇOS		TOTAL	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
1	SERVIÇOS INICIAIS													
	SERVIÇOS TÉCNICOS	580.000,00	580.000,00											
	SERVIÇOS GERAIS	3.246.036,00	270.503,00	270.503,00	270.503,00	270.503,00	270.503,00	270.503,00	270.503,00	270.503,00	270.503,00	270.503,00	270.503,00	270.503,00
2	INFRA ESTRUTURA	3.824.575,00	480.000,00	1.180.000,00	1.470.000,00	754.575,00								
3	SUPRA ESTRUTURA	8.835.700,00			1.700.000,00	1.830.000,00	2.300.000,00	1.800.000,00	2.105.700,00					
4	PAREDES E PAINÉIS	ALVENARIA	499.070,00					199.850,00	209.790,00	89.430,00				
		ESQUADELIAS DE ALUMINIO	1.793.380,00								598.460,00	598.460,00	598.460,00	
		ESQUADRIAS DE MADEIRA	246.155,00								126.400,00	119.755,00		
		ESQUADRIAS DE FERRO	259.100,00								150.000,00	109.100,00		
		FERRÁGENS	62.920,00									62.920,00		
		VIDRO	433.700,00									170.000,00	173.700,00	90.000,00
5	COBERTURA IMPERMEABILIZAÇÃO	799.100,00							210.000,00	320.000,00	269.100,00			
6	REVESTIMENTOS	MASSA INTERNA	327.648,00						109.216,00	109.216,00	109.216,00			
		MASSA EXTERNA	66.150,00							30.000,00	36.150,00			
		AZULEJOS	466.100,00						163.000,00	169.000,00	141.100,00			
7	PAVIMENTAÇÃO	OXICRET	1.598.830,00							410.000,00	450.000,00	415.000,00	323.830,00	
		PLACAS DE CONCRETO	132.240,00					66.120,00	66.120,00					
8	FORRO	10.000,00									10.000,00			
9	PINTURA	1.818.730,00									454.700,00	480.000,00	490.000,00	394.030,00
10	INSTALAÇÕES	ELETRICA	1.219.740,00				95.000,00	97.000,00	130.000,00	173.700,00	185.000,00	179.000,00	179.000,00	179.000,00
		HIDRAULICA	900.750,00					100.000,00	170.000,00	190.000,00	155.730,00	190.000,00	95.000,00	
		MECANICA												
		LOUÇAS E METAIS	455.790,00								93.000,00	190.000,00	172.790,00	
11	LIMPEZA	71.230,00										40.000,00	31.230,00	
SUB TOTAL		27.648.964,00	1.300.503,00	1.420.303,00	2.440.503,00	2.955.078,00	2.665.503,00	2.533.473,00	3.436.329,00	1.904.849,00	2.998.473,00	2.685.638,00	2.343.303,00	964.803,00
HONORARIOS DO CONSTRUTOR		4.147.344,00	195.075,00	213.075,00	366.075,00	443.262,00	599.826,00	580.020,00	515.449,00	285.727,00	449.774,00	402.846,00	357.495,00	144.720,00
TOTAL		31.796.308,00	1.495.578,00	1.633.378,00	2.806.578,00	3.398.340,00	3.265.329,00	2.913.493,00	3.951.778,00	2.190.576,00	3.448.253,00	3.088.484,00	2.694.798,00	1.109.523,00



OBRA: PREFEITURA MUNICIPAL DE  
NOVA IGUAÇU  
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

BLOCO C

SERVIÇOS		TOTAL	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
1	SERVIÇOS INICIAIS													
	SERVIÇOS GERAIS	5.065.800,00	422.150,00	422.150,00	422.150,00	422.150,00	422.150,00	422.150,00	422.150,00	422.150,00	422.150,00	422.150,00	422.150,00	422.150,00
2														
	SUPRA ESTRUTURA	15.859.000,00	21.000.000,00	2.350.700,00	2.200.000,00	1.850.000,00	1.845.660,00	1.846.700,00	1.870.000,00	1.795.940,00				
3	ALVENARIA	821.070,00					195.000,00	197.500,00	190.000,00	145.000,00	73.570,00			
	ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO	3.253.900,00								850.000,00	875.000,00	820.000,00	708.900,00	
	ESQUADRIAS DE MADEIRA	399.105,00								160.000,00	239.105,00			
	ESQUADRIAS DE FERRO	401.700,00									201.000,00	200.700,00		
	FERRAGENS	113.290,00										113.290,00		
	VIDRO	744.300,00										298.520,00	298.520,00	149.260,00
4	COBERTURA IMPERMEABILIZAÇÃO	175.150,00									89.600,00	85.650,00		
5	MASSA INTERNA	5.390.460,00						87.000,00	87.046,00	82.500,00	82.500,00			
	AZULEJOS	1.303.900,00							350.000,00	345.500,00	365.000,00	243.400,00		
6	OXICRET	2.802.500,00							251.000,00	637.875,00	637.875,00	637.875,00	637.875,00	
	PLACAS DE CONCRETO	289.710,00								150.000,00	139.710,00			
7	FORRO	1.200.000,00										120.000,00		
8	PINTURA	1.785.250,00									475.000,00	490.000,00	455.000,00	365.250,00
9	ELETRICA	2.793.920,00	150.000,00	279.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	285.000,00	285.000,00	290.000,00	290.000,00	187.460,00	187.460,00	
	HIDRAULICA	2.484.290,00		250.000,00	279.000,00	310.000,00	290.000,00	290.000,00	300.000,00	280.000,00	242.645,00	242.645,00		
	MECANICA	11.309.500,00	950.000,00	950.000,00	950.000,00	950.000,00	950.000,00	950.000,00	950.000,00	950.000,00	950.000,00	950.000,00	904.950,00	904.750,00
	LOUÇAS E METAIS	1.082.120,00									395.000,00	375.000,00	312.120,00	
10	LIMPEZA	13.231,50											79.000,00	73.315,00
SUB TOTAL		51.297.866,00	3.622.150,00	4.251.850,00	4.131.150,00	3.812.150,00	3.982.810,00	4.078.550,00	4.705.196,00	6.128.965,00	5.478.055,00	5.186.690,00	4.005.775,00	1.914.725,00
HONORÁRIOS DO CONSTRUTOR		7.694.679,00	543.322,00	637.777,00	619.673,00	571.822,00	597.421,00	611.752,00	705.779,00	919.345,00	821.708,00	778.005,00	600.866,00	287.209,00
TOTAL		58.992.545,00	4.165.472,00	4.889.627,00	4.750.823,00	4.383.972,00	4.580.231,00	4.690.302,00	5.410.975,00	7.048.310,00	6.299.763,00	5.964.695,00	4.606.641,00	2.201.934,00



ACERVO DIGITALIZADO



**CEDIM**  
CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO E IMAGEM  
INSTITUTO MULTIDISCIPLINAR - UFRRJ



ARQUIVO DE PLANTAS